

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
I-III 2026 r.**

Nazwa Beneficjenta	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0004/25
Tytuł projektu	<i>AKADEMIA KREATYWNOŚCI</i>
Wykonawca	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Forma wsparcia	Warsztaty Akademia Gier Gr.1
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
12.01.2026	13.30-14.15	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska
9.02.2026	13.00-13.45	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska
16.02.2026	13.00-13.45	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska
23.02.2026	13.00-13.45	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska
2.03.2026	13.00-13.45	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska
9.03.2026	13.00-13.45	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska
16.03.2026	13.00-13.45	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska
23.03.2026	13.00-13.45	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska
30.03.2026	13.00-13.45	1	Grupa 1 13 osób	Kinga Kotrasińska

9.01.2026 r. Henryka Cisowska – kierownik projektu

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
I-III 2026 r.**

Nazwa Beneficjenta	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0004/25
Tytuł projektu	<i>AKADEMIA KREATYWNOŚCI</i>
Wykonawca	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Forma wsparcia	Warsztaty Akademia Gier Gr.2
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
16.01.2026	8.00-8.45	1	Grupa 2 13 osób	Lucyna Machul - Pela
13.02.2026	8.00-8.45	1	Grupa 2 13 osób	Lucyna Machul - Pela
20.02.2026	8.00-8.45	1	Grupa 2 13 osób	Lucyna Machul - Pela
27.02.2026	8.00-8.45	1	Grupa 2 13 osób	Lucyna Machul - Pela
6.03.2026	8.00-8.45	1	Grupa 2 13 osób	Lucyna Machul - Pela
13.03.2026	8.00-8.45	1	Grupa 2 13 osób	Lucyna Machul - Pela
20.03.2026	8.00-8.45	1	Grupa 2 13 osób	Lucyna Machul - Pela
27.03.2026	8.00-8.45	1	Grupa 2 13 osób	Lucyna Machul - Pela

10.01.2026 r. Henryka Cisowska – kierownik projektu

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
I-III 2026 r.**

Nazwa Beneficjenta	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0004/25
Tytuł projektu	<i>AKADEMIA KREATYWNOŚCI</i>
Wykonawca	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Forma wsparcia	Warsztaty Akademia Gier Gr.3
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
16.01.2026	11.35-12.20	1	13 osób	Magda Rusin
13.02.2026	11.35-12.20	1	13 osób	Magda Rusin
20.02.2026	11.35-12.20	1	13 osób	Magda Rusin
27.02.2026	11.35-12.20	1	13 osób	Magda Rusin
6.03.2026	11.35-12.20	1	13 osób	Magda Rusin
13.03.2026	11.35-12.20	1	13 osób	Magda Rusin
20.03.2026	11.35-12.20	1	13 osób	Magda Rusin
27.03.2026	11.35-12.20	1	13 osób	Magda Rusin

10.01.2026 r. Henryka Cisowska – kierownik projektu

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
I-III 2026 r.**

Nazwa Beneficjenta	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0004/25
Tytuł projektu	<i>AKADEMIA KREATYWNOŚCI</i>
Wykonawca	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Forma wsparcia	Warsztaty Akademia Gier Gr.4
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
12.01.2026	12.25-13.10	1	13 osób	Aneta Zapała
9.02.2026	12.30-13.15	1	13 osób	Aneta Zapała
16.02.2026	12.30-13.15	1	13 osób	Aneta Zapała
23.02.2026	12.30-13.15	1	13 osób	Aneta Zapała
2.03.2026	12.30-13.15	1	13 osób	Aneta Zapała
9.03.2026	12.30-13.15	1	13 osób	Aneta Zapała
16.03.2026	12.30-13.15	1	13 osób	Aneta Zapała
23.03.2026	12.30-13.15	1	13 osób	Aneta Zapała
30.03.2026	12.30-13.15	1	13 osób	Aneta Zapała

9.01.2026 r. Henryka Cisowska – kierownik projektu